

Приложение
к приказу о введении федеральных основных общеобразовательных программ
НОО, ООО и СОО с 01 сентября 2023 года от 11.04.2023 № 106

План мероприятий (Дорожная карта) по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) НОО, ООО и СОО с 01 сентября 2023 года в МАОУ «СОШ №9»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП, по приведению ООП в соответствие с ФООП	До 15 апреля 2023 года до 01.09.2023 года	Куфарева Т.А. , директор рабочая группа. Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФООП. Приведение ООП НОО,ООП ООО и ООП СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО и СОО

			УВР, рабочая группа	
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	23 марта 2023 года	Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР	Решение о введение ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	18 мая 2023 года	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР классные руководители	Проведены родительские собрания (4, 6, 7, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.

1.4.	Самодиагностика готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Май - сентябрь 2023 года	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР	Оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Анализ учебников для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Февраль-март 2023 года	Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. ,	Определен перечень учебников для для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на 2023-2024 учебный год

			заместитель директора по УВР; Угловкая А.В., зав. библиотекой	
1.6.	Мониторинг образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май 2023 года	Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; классные руководители	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, анкеты, заявления родителей обучающихся (законных представителей)
1.7.	Кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Куфарева Т.А., директор Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП

			УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР	
--	--	--	--	--

II. Нормативное обеспечение введения ФООП

2.1.	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Апрель – сентябрь 2023 года	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях.
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 11 апреля 2023 года	Куфарева Т.А. , директор; рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО

2.3.	Внесение изменений (актуализация или новая редакция) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	<p>Куфарева Т.А., директор рабочая группа. Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; Королева Н.Л., заместитель директора по УВР, рабочая группа, учителя-предметники</p>	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООС, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООС
	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО			Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	<p>Куфарева Т.А., директор Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В.,</p>	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ

			заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР, рабочая группа	по учебным предметам и др.).
--	--	--	--	------------------------------

III. Методическое обеспечение введения ФООП

3.1.	Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 15 апреля 2023 года	Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР, рабочая группа	План методической работы школы. Приказ о внесении изменений в план методической работы школы. Скорректированы планы работы УВЦ с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогам в вопросах реализации ФООП
------	--	------------------------	---	---

3.2.	<p>Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень);</p> <p>по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера</p>	<p>Апрель – май 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года</p>	<p>Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; Королева Н.Л., заместитель директора по УВР, рабочая группа , учителя-предметники</p>	<p>Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам</p> <p>Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.</p>
3.3.	<p>Проведение методических советов, практикумов для педагогов по вопросам введения ФООП.</p>	<p>Апрель - май 2023 года</p>	<p>Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; Королева</p>	<p>Профессиональное общественное обсуждение вопросов введения ФООП</p>

			<p>Н.Л., заместитель директора по УВР, рабочая группа, учителя- предметники</p>	
3.4.	Участие в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	Март – август 2023 года	<p>Куфарева Т.А., директор рабочая группа. Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; Королева Н.Л., заместитель директора по УВР, рабочая группа, учителя- предметники</p>	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				

4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Новоселова О.В. , зам директора по УВР	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm	Постоянно	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по	Обеспечено оперативное взаимодействие

			УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР, рабочая группа	
4.4	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Апрель- май 2023 года	Куфарева Т.А. , директор	
4.5	Распределение учебной нагрузки учителей-предметников на 2023-2024 учебный год	До 31 мая 2023 года	Куфарева Т.А. , директор	Проект приказа об утверждении учебной нагрузки
<i>V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП</i>				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 15 апреля 2023 года	Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП

			УВР, рабочая группа	
5.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Май - сентябрь 2023 года	Куфарева Т.А., директор Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по УВР; Новоселова О.В., заместитель директора по УВР; Королева Н.Л., заместитель директора по УВР, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
6.1.	Размещение на официальном сайте школы в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Куфарева Т.А., директор Ильина О.В., заместитель директора по УВР; Попова Е.П., заместитель директора по	Информирование участников образовательных отношений через сайт школы, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО

			УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР, рабочая группа	
6.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Куфарева Т.А. , директор Ильина О.В. , заместитель директора по УВР; Попова Е.П. , заместитель директора по УВР; Новоселова О.В. , заместитель директора по УВР; Королева Н.Л. , заместитель директора по УВР	Размещение утвержденных ООП на сайте школы