

ПРИКАЗ

от 16 февраля 2021 г.

№ 37-о/д

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального района, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и должностных лиц, ответственных за создание и функционирование Центров «Точка роста» в 2021 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях (БОУ СМР «СОШ №9», БОУ СМР «ООШ №2, БОУ СМР «Кадниковская СОШ»), расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение 1).

2. Утвердить должностные лица, ответственные за создание и функционирование Центров «Точка роста» в 2021 году:

- БОУ СМР «ООШ №2» - Лукина С.В., директор школы
- БОУ СМР «СОШ №9» - Куфарева Т.А., директор школы
- БОУ СМР «Кадниковская СОШ» - Гришонкова Е.А., директор школы
- МКУ СМР «ЦОД ОО» - Рычкова И.О., главный специалист.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

С приказом ознакомлены:

В дело № 01-02

16.02.2021 2021 г.
(личная подпись)



Е.В. Дресвянкина

С.В. Лукина

Т.А. Куфарева

Е.А. Гришонкова

И.О. Рычкова

	ных организаций, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».			
4.	Закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Занесение данных в автоматизированную систему закупок	С 1 апреля 2021 года
5.	Сформировать проекты зонирования Центров «Точка роста»	Руководители общеобразовательных организаций	Проекты зонирования	Не позднее 1 апреля 2021 года
6.	Заявка на совместные торги. Занесение данных в автоматизированную систему закупок	Руководители общеобразовательных организаций	Занесение данных в автоматизированную систему закупок	До 1 апреля 2021 года
7.	Срок заключения контрактов	Управление образования. Руководители общеобразовательных организаций	Заключение контрактов	До 31 мая 2021 года (плановый)
8.	Разработка сметы для проведения ремонтных работ в Центре «Точка роста» . Ремонт помещений Оплата по ремонтным работам	Руководители общеобразовательных организаций	Смета Акт выполненных работ	Декабрь 2020 года, Март 2021 года Февраль-март 2021 года
9.	Поставка оборудования Оплата за оборудование	Руководители общеобразовательных организаций	Акт приемки оборудования	До 31 июля 2021 года (плановый)

10	Мониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Мипросвещения России	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Мониторинг по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2021 года
11	Начало работы Центров «Точка роста»	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Управление образования, руководители общеобразовательных организаций	Отчет о выполнении показателей в ВИРО	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет